
 
 
 

 

Plano de Trabalho 2 
Período: 12 meses 

 
 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres):Construir a Rede de Regulação Gênica 
envolvendo os genes determinados no plano 2. 
Duração: meses 1 e 2 

 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Validar a rede construída a partir tanto de 
dados quanto de comportamentos e interações descritas na literatura. 
Duração: meses 3 e 4 
 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Determinação dos estados estacionários da 
rede validada para determinar as restrições que devem ser respeitadas entre os parâmetros 
para garantir a multiplicidade dos estados estacionários. Estratégia: análise de autovalor nulo 
e teoria de deficiência. 
Duração: meses 5 e 6 
 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Calibração dos parâmetros da rede de 
regulação gênica a partir dos dados de expressão gênica e resultados quantitativos da 
literatura. 
Duração: meses 7 e 8 

 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Simulações determinísticas para 
caracterização dos atratores correspondentes aos subtipos luminal, HER+ e triplo negativo. 
Duração: meses 9 e 10 
 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Simulações estocásticas para determinar as 
probabilidades de transição entre as bacias de atração, o que corresponde à progressão da 
doença entre os estágios luminal, HER+ e triplo negativo. 
Duração: meses 11 e 12 

 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Publicação dos resultados obtidos. 
Duração: meses 11 e 12 
 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Modelagem molecular e desenho de novos 
fármacos a partir dos resultados da rede gênica construída; 
Duração: meses 3 a 8 

 



Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Predição de vias de administração de 
fármacos, a partir do ensaios in silico de novos fármacos obtidos a partir da rede gênica 
construída.  
Duração: meses 9 a 12 
 
 

 
 


